# โครงการพัฒนากลไกศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน อำเภอเมืองศรีสะเกษ

อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

# ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

อำเภอเมืองศรีสะเกษเป็นศูนย์กลางของจังหวัดศรีสะเกษ มีประชากร ๑๓๖,๑๐๔ คน แบ่งเป็น ๑๖ ตำบล ๑๖๓ หมู่บ้าน และมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๑๗ แห่ง ด้วยลักษณะเป็นศูนย์กลางการค้า การบริการ และการท่องเที่ยว ประกอบกับมีเส้นทางคมนาคมที่เชื่อมต่อหลายจังหวัด ส่งผลให้ปริมาณการจราจรมีความหนาแน่นสูงจากข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนในอำเภอเมืองศรีสะเกษ ปี ๒๕๖๗ พบผู้บาดเจ็บ ๑,๓๗๗ ราย และผู้เสียชีวิต ๓๒ ราย คิดเป็นอัตราเสียชีวิต ๒๓.๕๑ ต่อแสนประชากร ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติ

อีกทั้งพบว่าพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูงได้แก่ เทศบาลเมืองศรีสะเกษ (ผู้บาดเจ็บ ๒๔๖ ราย เสียชีวิต ๒ ราย) ตำบลหนองครก (ผู้บาดเจ็บ ๑๖๑ ราย เสียชีวิต ๒ ราย) และตำบลโพนเขวา (ผู้บาดเจ็บ ๑๙ ราย เสียชีวิต ๑ ราย) สาเหตุหลักของอุบัติเหตุเกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงของผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะการขับรถเร็ว การเมาแล้วขับ การไม่สวมหมวกนิรภัย และการไม่คาดเข็มขัดนิรภัย นอกจากนี้ยังพบปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ เช่น จุดเสี่ยงบนท้องถนน การขาดป้ายเตือน และแสงสว่างไม่เพียงพอ ปริมาณรถเพิ่มมากขึ้นแต่ถนนยังเท่าเดิม

# ความเป็นมา หลักการและเหตุผล

## วัตถุประสงค์

- เพื่อพัฒนาศักยภาพและกลไกการทำงานของศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอให้มีประสิทธิภาพในการประสานงาน วางแผน และกำกับติดตาม
- เพื่อสร้างกลไกการติดตาม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนอย่างเป็นระบบ

# บันไดผลลัพธ์

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| กิจกรรม | ๑.การทบทวนคำสั่งและพัฒนากลไกการทำงาน ศปถ.อำเภอ<br>๒.พัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ<br>๓ การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้<br>๔ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศปถ.อำเภอ | ๑.การพัฒนาศักยภาพ ศปถ.อปท. | ๑.การรวบรวมและจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ<br>๒.การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ศปถ.อปท. | ๑.การแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างความตระหนัก<br>๒.การประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | ๑.การประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |
| ผลลัพธ์ | **๑.เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในอำเภอ** | **๒.ศปถ.อปท. มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล** | **๓.เกิดกลไกการติดตามและสนับสนุนการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.** | **๔.จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของอำเภอได้รับการแก้ไขโดย ศปถ.อำเภอ** | **๕. การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ** |
| ตัวชี้วัด | ๑. มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ ที่ปรับปรุงใหม่ มีบทบาทหน้าที่ชัดเจน และมีสำนักงาน ปภ.จังหวัด เป็นที่ปรึกษา<br>๒ คณะทำงาน ศปถ.อำเภอ มีศักยภาพในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และการประเมิน ศปถ.อปท<br>๓.ศปถ.อำเภอ มีแผนปฏิบัติการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ ที่สอดคล้องกับปัญหาและบริบทของพื้นที่ | ๑.คณะทำงาน ศปถ.อปท. จำนวน ๑๗ แห่ง มีความรู้และทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง และการสอบสวนอุบัติเหตุ<br>๒. ศปถ.อปท. มีข้อมูลอุบัติเหตุ จุดเสี่ยง พฤติกรรมเสี่ยง ของตำบลย้อนหลัง ๓ ปี ที่ ครบถ้วน ถูกต้อง<br>๓. ศปถ.อปท. ผ่านการประเมินศักยภาพ และได้รับการพัฒนาตามจุดอ่อนที่พบ | ๑. ศปถ.อปท. รายงานข้อมูลให้ ศปถ.อำเภอ ทุกเดือน อย่างน้อยร้อยละ ๘๐<br>๒. ศปถ.อำเภอ ประชุมวิเคราะห์ข้อมูลจาก ศปถ.อปท. และส่งต่อข้อมูลให้ ศปถ.จังหวัด เดือนละ ๑ ครั้ง<br>๓. ศปถ.อำเภอ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของ ศปถ.อปท. อย่างน้อย ๒ ครั้ง | ๑. จุดเสี่ยงที่ได้รับการส่งต่อจาก ศปถ.อปท. ได้รับการแก้ไขอย่างน้อยร้อยละ ๗๐<br>๒. มีกิจกรรมสร้างความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการปรับพฤติกรรมเสี่ยงอย่างน้อย ๓ กิจกรรม<br>๓. มีการเก็บข้อมูลอุบัติเหตุในจุดเสี่ยงที่แก้ไขและพฤติกรรมเสี่ยงที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง | ๑. ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงร้อยละ ๗ จากปีฐาน<br>๒. อัตราการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนไม่เกิน ๑๔ คน ต่อแสนประชากร<br>๓.มีบทเรียนและแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความปลอดภัยทางถนนระดับอำเภอ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ |

# Grant Chart การดำเนินงานและงบประมาณ

| กิจกรรม | ก.ค.68 | ส.ค.68 | ก.ย.68 | ตุ.ค.68 | พ.ย.68 | ธ.ค.68 | ม.ค.69 | ก.พ.69 | มี.ค.69 | เม.ย.69 | งบประมาณ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. การทบทวนคำสั่งและพัฒนากลไกการทำงาน ศปถ.อำเภอ | ■ | ■ | | | | | | | | | ๑๕,๐๐๐ บาท |
| 2. การพัฒนาศักยภาพคณะทำงาน ศปถ.อำเภอ | | ■ | ■ | | | | | | | | ๑๘,๖๐๐ บาท |
| 3. การศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | | | ■ | ■ | | | | | | | ๒๕,๐๐๐ บาท |
| 4. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ศปถ.อำเภอ | | | | ■ | ■ | | | | | | ๑๐,๐๐๐ บาท |
| 5. การพัฒนาศักยภาพ ศปถ.อปท. | | | ■ | ■ | | | | | | | ๒๐,๐๐๐ บาท |
| 6. การรวบรวมและจัดการข้อมูลอุบัติเหตุ | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | ๘,๐๐๐ บาท |
| 7. การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงาน ศปถ.อปท. | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | | ๙,๐๐๐ บาท |
| 8. การแก้ไขจุดเสี่ยงและสร้างความตระหนัก | | | | | | ■ | ■ | ■ | | | ๑๒,๐๐๐ บาท |
| 9. การประเมินผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ | | | | | | | | | ■ | ■ | ๑๕,๐๐๐ บาท |

# ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ผลลัพธ์ที่ ๑ เกิดศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) ระดับอำเภอ ที่มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในอำเภอ

ผลลัพธ์ที่ ๒ ศปถ.อปท. มีความสามารถในการขับเคลื่อนการจัดการความปลอดภัยทางถนนในตำบล

ผลลัพธ์ที่ ๓ เกิดกลไกการติดตามและสนับสนุนการแก้ไขจุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงต่ออุบัติเหตุทางถนนของ ศปถ.อำเภอ และ ศปถ.อปท.

ผลลัพธ์ที่ ๔ จุดเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงของอำเภอได้รับการแก้ไขโดย ศปถ.อำเภอ

ผลลัพธ์ที่ ๕ การบาดเจ็บและการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนลดลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ระดับอำเภอ

# ผู้รับทุนและผู้รับผิดชอบโครงการ

- นายศรายุธ สีละออง ผู้รับผิดชอบโครงการ
- นายกฤตพล บูรณะ ผู้ร่วมทำโครงการ
- นายสุเมธ รัตนสิทธิ์ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีโครงการ

# Q & A